



Российская Федерация
Республика Карелия

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 декабря 2020 года № 918р-П

г. Петрозаводск

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и обеспечению функционирования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в Республике Карелия (далее – Комплекс мер).

2. Определить Министерство образования Республики Карелия уполномоченным органом исполнительной власти Республики Карелия, ответственным за реализацию Комплекса мер.

Глава
Республики Карелия



А.О. Парфенчиков

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 11 декабря 2020 года № 918р-П

Комплекс мер
(«дорожная карта») по созданию и обеспечению функционирования
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах, центров образования
естественно-научной и технологической направленностей
в Республике Карелия

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Определен ответственный за создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в Республике Карелия (далее – Центры) орган исполнительной власти Республики Карелия (региональный координатор), утвержден комплекс мер («дорожная карта») по созданию и обеспечению функционирования Центров	Министерство образования Республики Карелия	акт Правительства Республики Карелия	декабрь 2020 года
2.	Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и обеспечение функционирования Центров; показатели деятельности Центров; типовое положение о деятельности Центров; перечень общеобра-	Министерство образования Республики Карелия	акт Министерства образования Республики Карелия	до 18 декабря 2020 года

1	2	3	4	5
	зовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров			
3.	Сформирован и согласован инфраструктурный лист	Министерство образования Республики Карелия	письмо федерального оператора; акт Министерства образования Республики Карелия	согласно отдельному графику
4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Министерство образования Республики Карелия	соглашение о предоставлении субсидии	до 30 декабря 2020 года, далее – по необходимости
5.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров	Министерство образования Республики Карелия; государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»)	извещения о проведении закупок	до 1 марта 2021 года

1	2	3	4	5
6.	Проведено повышение квалификации сотрудников Центров по программам из реестра федерального оператора	Министерство образования Республики Карелия; ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	удостоверение о повышении квалификации и отчет о программах переподготовки кадров федеральному оператору	до 25 августа 2021 года, далее – ежегодно
7.	Проведен мониторинг работ по приведению площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Министерство образования Республики Карелия; ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	направление результатов мониторинга в Министерство просвещения Российской Федерации	до 25 августа 2021 года, далее – ежегодно
8.	Начало работы Центров	Министерство образования Республики Карелия	информационное освещение в средствах массовой информации	до 1 сентября 2021 года, далее – ежегодно
9.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Министерство образования Республики Карелия	отчет о выполнении показателей федеральному оператору	до 1 октября 2021 года, далее – ежеквартально